De financiéle haalbaarheid van
‘Ruimte voor de Rivier

Nederland staat met de voorgenomen investeringen om meer ruimte te
creéren voor de rivieren een grootse verbouwing te wachten. Nu de PKB
Ruimte voor de Rivier gereed is, krijgen regionale partijen tot 2008 de tijd om
met alternatieven te komen. De ambitie is om de plannen mooier en beter te
maken, maar een valkuil is dat aan het einde blijkt dat de alternatieve plannen
financieel niet haalbaar zijn. Daarom pleiten ondergetekenden er voor om de
financiéle haalbaarheid van de alternatieve plannen van meet af aan een grote

rol te laten spelen.

oor het uitwerken van regionale

wensen worden plannen niet

alleen beter maar waarschijnlijk
ook duurder. Dat hoeft niet erg te zijn,
zolang er voldoende partijen zijn die voor
medebekostiging kunnen zorgdragen.

In de praktijk wordt de financiéle kant van
de zaak vaak over het hoofd gezien. In het
enthousiasme van partijen om iets moois
te ontwerpen en in de complexiteit van

de ingrepen en de procedures vormt de
financiéle uitwerking soms het sluitstuk
van de plannenmakerij. Niet zelden blijken
plannen achteraf niet binnen de financiéle
randvoorwaarden te passen en daardoor
niet uitvoerbaar te zijn. Hierdoor komen
projecten stil te liggen of moet toch terug-
gevallen worden op een sobere variant. Ook
bij de uitwerking van alternatieven op de
PKB Ruimte voor de Rivier dient de regio
een financieringsplan te overleggen waarin
aangetoond wordt dat het voornemen
binnen de gestelde financiéle kaders
haalbaar is (in feite wordt dus gevraagd om
een bekostigingsplan, zie kader).

Ruimtelijk-planclogische
besluitvorming

Bij het opstellen van alternatieve plannen door
de regio zou de financiéle haalbaarheid van
meet af aan een centrale positie in het proces

moeten innemen. Bij planvorming maken
beleidsmedewerkers en bestuurders verstrek-
kende projectkeuzes. Gaan we de mogelijkheid
creéren om extra natuur aan te leggen?

Wordt woningbouw toegestaan of toch liever
landbouw? Om een goede, weloverwogen
keuze te kunnen maken moeten de bijbeho-
rende financiéle consequenties duidelijk zijn. In
de praktijk is de bijbehorende informatie echter
vaak niet of te weinig voorhanden, Daarom

is het van belang om parallel de financiéle
paragraaf mee te laten lopen.

Onderdeel in het uitwerken van plannen is
daarom de financiéle haalbaarheid van het
project. Hiermee bedoelen we dat van meet af
aan de kosten en opbrengsten van varianten
in beeld worden gebracht (zie ook het kader).

Ruwweg zijn vier stappen te onderscheiden:
het inzichtelijk maken van alle kosten

en risico’s én van de opbrengsten die
gegenereerd kunnen worden, het uitwerken
van de toekomstige samenwerking en het
financieel doorrekenen van de varianten.

De eerste stap is om de kosten van de
verschillende projectonderdelen goed in
beeld te brengen. De kosten van baggeren
of het aanleggen van toeleidende wegen of
kunstwerken vormen vaak de hoofdposten
van het project. Kennis van en inzicht in de
verschillende ramingsmethodieken en de

wijze waarop is omgegaan met risico’s is
onontbeerlijk. Het inzicht in de kostenposten
is cruciaal omdat varianten vaak verschillen
in de wijze waarop bijvoorbeeld infra-
structuur ingepast hoeft te worden hetgeen
tot grote financiéle verschillen kan leiden.

De tweede stap is om de mogelijkheden voor
opbrengsten in het project op te zoeken. Door
zo creatief mogelijk te werken, kan de waarde
in een project vergroot worden en daarmee
ook de mogelijkheden voor opbrengsten die
ten goede kunnen komen aan een project.
Het kan gaan om substantiéle bedragen bij
bijvoorbeeld grootschalige woningbouw-
ontwikkeling of om diverse kleinere
opbrengststromen, zoals het opzetten van
een fonds voor het behoud van cultuurhis-
torie dat gevuld wordt met de opbrengsten
van kaartverkoop of andere producten.

Daarnaast is het noodzakelijk om een eerste
beeld van de toekomstige samenwerking

te vormen. De samenwerking rondom een
project bij ‘Ruimte voor de Rivier’ bestaat
meestal uit een groot aantal partijen, zoals de
gemeente(n), provincie, waterschap, Rijks-
waterstaat en private partijen. De wijze waarop
de samenwerking wordt vormgegeven,
verschilt van een losse, tijdelijke samenwerking
waarbij afspraken tussen de betrokken partijen
worden gemaakt, tot een structureel samen-
werkingsverband (bijvoorbeeld een aparte,
nieuw op te richten gezamenlijke entiteit).

De laatste stap is de financiéle doorrekening
van alle varianten. Daarbij is het zaak dat niet
alleen het project in zijn geheel financieel
haalbaar is, maar ook dat iedere betrokken
partij financieel uitkomt. Het Rijk heeft geld
over voor het vergroten van de veiligheid, de
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provincie en de gemeente hebben mogelijk
geld over voor het bereiken van extra
ruimtelijke kwaliteit, marktpartijen zijn bereid
te investeren als een marktconforme beloning
in het voorzicht ligt. Niet alleen de financiéle
haalbaarheid van het geheel moet in beeld
gebracht worden, maar ook de vertaling
hiervan voor iedere betrokken partij. Per slot
van rekening moet iedere partij uiteindelijk
de oplossingsvarianten thuis goedgekeurd
krijgen, door bestuur of directie. Door
rekening te houden met de verschillende
budgettaire systemen van overheden en
private partijen wordt getracht tot een voor
allen aanvaardbare uitkomst te komen.

Met een voorbeeld wordt uitgewerkt welke
bijdrage de kosten-batenafweging aan
‘Ruimte voor de Rivier'kan leveren.

Rivierverruiming én buitendijks
bouwen

Op een willekeurige plaats in het rivieren-
gebied is de mogelijkheid ontstaan om
buitendijks te bouwen. De gronden zijn

in handen van projectontwikkelaars, een
recreatieondernemer en de gemeente. Om
te mogen bouwen moet elders ruimte voor
waterberging gevonden worden. Hiertoe
moeten landbouwgronden aangekocht

en het gebied ingericht worden. Er zijn
meerdere locaties voor waterberging in
beeld. De ambities met betrekking tot de

ontwikkeling van woningbouw verschillen
tussen de projectontwikkelaar, gemeente en
betrokkenen (zie afbeelding 1).

In de planvorming worden de kosten en baten
afgewogen. Hiertoe wordt een financieel
model opgebouwd vanuit een aantal exogene
en endogene factoren.

De exogene factoren zijn van invioed op het
financiéle resultaat van het project, maar
niet of slecht door de besluitvormers te
beinvioeden. Te denken valt bijvoorbeeld
aan de inflatie of de start van het project die
afhankelijk is van inspraakprocedures. Ten
overstaan van betrokkenen en bestuurders
kan inzichtelijk worden gemaakt hoe groot
het financiéle effect is als zaken in werke-
lijkheid anders lopen dan gedacht. Hiermee
wordt inzicht gegeven in een deel van de
projectrisico’s.

Daarnaast zijn er talrijke endogene factoren.
Dit zijn keuzes die in de planvorming gemaakt
worden en een financiéle impact hebben. Te
denken valt aan de verhouding tussen natuur,
landbouw en andere functies. maar bijvoor-
beeld ook het inrichtingsniveau (mooier/luxer
- minder mooi/eenvoudiger) of de mix tussen
luxe woningen en sociale woningbouw. Elke
combinatie van variabelen is mogelijk.

Het serieus afwegen van de kosten en baten
en daarmee de financiéle haalbaarheid van
alternatieve plannen in ‘Ruimte voor de Rivier’
verbetert de besluitvorming over varianten en
vergroot de kans dat uiteindelijk een realistisch
en financieel haalbaar alternatief wordt
uitgewerkt. Uiteraard blijft de kosten-baten-
afweging niet beperkt tot ‘Ruimte voor de Rivier’
of zelfs de watersector. Ze is al diverse malen
succesvol toegepast bij het realiseren van infra-
structuur- en gebiedsontwikkelingsprojecten.
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